

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 10 月 16 日
日本原子力研究開発機構

10/10(火)～ 10/15(日) の実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室立入制限区域解除に向けた最終汚染検査（除染も含む）<ul style="list-style-type: none">・ 区域2及び1における最終汚染検査（終了）・ 物品の最終汚染検査（終了）・ 床の最終汚染検査（終了）・ GH撤去（終了）・ 実験室廊下（立入制限区域内）最終汚染検査（終了）
10/16(月)～ 10/20(金) の予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 本格的な現場復旧に向けた措置<ul style="list-style-type: none">・ 立入制限区域の解除（10/16）
特記事項	