

平成20年8月28日
独立行政法人日本原子力研究開発機構
東濃地科学センター

**平成 20 年度 瑞浪超深地層研究所 事業計画の一部変更について
(お知らせ)**

瑞浪超深地層研究所における平成 20 年度の事業計画を一部変更することから、お知らせいたします。

○平成 20 年度の瑞浪超深地層研究所事業計画における研究坑道掘削については、深度 300m 程度までの主立坑と換気立坑の掘削及び深度 300m に主立坑と換気立坑をつなぐ水平の坑道の掘削を行うこととしておりました。

○今般、湧水抑制対策技術の開発や長期にわたる地下水中の物質の移動に関する調査研究をさらに推進するとともに、平成 20 年 4 月の国の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」の改定を踏まえ、国民との相互理解の促進にも貢献していく観点から、深度 300m における調査研究用の水平の坑道(約 100m)の掘削を追加いたします。


〔別添図参照〕

以 上

(別添図)

(平成20年度当初計画)

(変更計画)



追加する調査研究用の水平の坑道

平成20年度の研究坑道掘削範囲図(概念図)