

## 瑞浪超深地層研究所の主な現場作業スケジュール (平成15年度)

	平成14年度	平成15年度
研究計画		浅層ボーリング孔(100～250m程度)を用いた地下水の長期観測
		深層ボーリング調査
施設計画		(掘削用諸設備の工場製作)
		立坑坑口整備工事
		構内整備等
	建設管理棟(仮称)の設計等	建設管理棟(仮称)の建設