原子力機構 敦賀事業本部 月報 (令和2年5月度 (5/1~5/31))

1. 作業状況

- ○高速増殖原型炉もんじゅ:廃止措置中(燃料体取出し期間)
 - ・1 次主冷却系 (ナトリウム温度 約 200℃)

Aループ ポニーモータ運転中(2019/7/17~)

Bループ ナトリウムドレン (2019/12/2~)

Cループ ナトリウムドレン (2019/12/4~)

・燃料体の処理(炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送) 中間点検等終了(4/16~5/14)

燃料体の処理体数 5/15~5/31:42体 累計:172体(2/5~4/15、5/15~5/31)

- 廃止措置作業
- ○新型転換炉原型炉ふげん:廃止措置中(原子炉周辺設備解体撤去期間)
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事(2019/7/1~)

2. 記者発表等実績(日付は実施日)

- 14 日 高速増殖原型炉もんじゅ燃料体取出し作業について(5/15 燃料体の処理再開) (HP 発表)
- 15 日 高速増殖原型炉もんじゅ及び新型転換炉原型炉ふげんの原子炉施設保安規定の変更認可申請(5/11) (週報発表)
- 15 日 原子力ライブラリの運用開始(5/11) (週報発表)
- 22 日 高速増殖原型炉もんじゅ及び新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置計画変更認可申請 (5/22) (週報発表)

3. その他の主な動き

特になし

以上