

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和4年3月度（3/1～3/31））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約200℃）
    - Aループ ナトリウム充填中（2022/2/3～）
    - Bループ ナトリウム充填中（2021/10/7～）
    - Cループ ナトリウム充填中（2022/2/5～）
  - ・燃料体の取出し（原子炉容器から炉外燃料貯蔵槽への燃料体の移送）  
燃料体の取出し体数 3/30～3/31：10体
  - ・廃止措置作業
  - ・第2回定期事業者検査（2021/9/14～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）
  - ・第2回定期事業者検査終了（2021/10/4～2022/3/24）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 25日 「ふげん」第2回定期事業者検査の終了について（3/24）（プレス発表）
- 30日 「もんじゅ」燃料体取出し作業について（3/30）（HP発表）
- 31日 人事異動（R4.3.31付）（プレス発表）

※新型コロナウイルス感染者の発生について（都度HP発表）

- ・発表回数13回：（内訳：1日、3日、8日、11日、12日、14日、16日、17日、20日、21日、23日、25日、31日）
- ・3月感染者累計：21名（もんじゅ、ふげん、敦賀事業本部の合計）

**3. その他の主な動き**

特になし

以上