

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和4年4月度（4/1～4/30））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・1次主冷却系（ナトリウム温度 約 200℃）
    - Aループ ナトリウム充填中（2022/2/3～2022/4/26）、ナトリウムドレン（4/26～）
    - Bループ ナトリウム充填中（2021/10/7～2022/4/28）、ナトリウムドレン（4/28～）
    - Cループ ナトリウム充填中（2022/2/5～2022/4/30）、ナトリウムドレン（4/30～）
  - ・燃料体の取出し（原子炉容器から炉外燃料貯蔵槽への燃料体の移送）
    - 燃料体の取出し体数 4/1～4/22：114体 累計 124体（3/30～4/22）
    - ドリップパン交換（4/2、4/7、4/12、4/17）
    - 機器の片付け等（4/22～）
  - ・廃止措置作業
  - ・第2回定期事業者検査（2021/9/14～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
  - 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 1日 人事異動（R4.4.1付）（プレス発表）
- 1日 「ふげん」、「もんじゅ」原子力事業者防災業務計画の修正について（プレス発表）
- 6日 「ふげん」及び「もんじゅ」の令和3年度年間廃止措置作業実績等について（プレス発表）
- 22日 「もんじゅ」燃料体取出し作業について（HP発表）
- 28日 「ふげん」廃止措置計画等の変更認可申請について（プレス発表）

- ※新型コロナウイルス感染者の発生について（4/18より、週ごとに集計し毎週月曜日にHP発表）
- ・4月感染者累計：6名（もんじゅ、ふげん、敦賀事業本部の合計）
    - 内訳：11日1名、18日1名、20日1名、21日1名、※29日2名（※5/2発表）

**3. その他の主な動き**

- 5日 理事長、副理事長（敦賀事業本部長）が就任し、福井県及び敦賀市を訪問

以 上