

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和4年9月度（9/1～9/30））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・燃料体の処理（炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体の移送）  
燃料体の処理体数 8/16～9/30：100体  
ドリップパン交換（9/18）  
グリッパ及びドリップパン洗浄（9/19～9/20）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2019/7/1～2022/9/22）  
・77kV 開閉所機器（受電系統）の更新工事（6/21～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 2日 「もんじゅ」1次系ナトリウムサンプルの輸送（9/1）（週報発表）
- 30日 「ふげん」及び「もんじゅ」原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について（プレス発表）
- 30日 「ふげん」第3回定期事業者検査の開始について（10/3）（プレス発表）

新型コロナウイルス感染者の発生について（4/18より、週ごとに集計し毎週月曜日にHP発表）

- ・9月感染者累計：46名（もんじゅ、ふげん、敦賀事業本部の合計）  
※9/26日以降分は10月月報に含める  
内訳：8/29～9/4 18名、9/5～9/11 7名、9/12～9/18 15名、9/19～9/25 6名

**3. その他の主な動き**

- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力施設立地コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（9/19～9/28）

以上