

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和5年2月度（2/1～2/28））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（燃料体取出し期間）
  - ・第3回定期事業者検査（2022/12/13～）
  
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）  
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/10/31～）  
屋外の機器等の解体工事終了（2022/10/31～2023/2/24）
  - ・第3回定期事業者検査（2022/10/3～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 3日「もんじゅ」廃止措置計画変更認可（プレス発表）
- 17日「もんじゅ」作業員の負傷（2/10）（週報発表）
- 17日「ふげん」クリアランス対象物の放射能濃度の確認申請（第5回）（2/15）（週報発表）
- 27日「ふげん」クリアランス金属の再利用について（プレス発表）

新型コロナウイルス感染者の発生について（R4/4/18より、週ごとに集計し毎週月曜日にHP発表）

・2月感染者累計： 24名（もんじゅ、ふげん、敦賀事業本部の合計）

※2/27日以降分は3月月報に含める

内訳： 1/30～2/5 10名、2/6～2/12 4名、2/13～2/19 5名、2/20～2/26 5名

**3. その他の主な動き**

特になし

以上