

令和 6 年 5 月 1 0 日

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 6 年 4 月度（4/1～4/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/3/18～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/1/10～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1 日 人事異動（R6. 4. 1 付）（プレス発表）
- 4 日 「ふげん」及び「もんじゅ」の令和 5 年度年間廃止措置作業実績等について
(プレス発表)
- 26 日 原子炉施設保安規定の変更認可申請（週報発表）

3. その他の主な動き

特になし

以 上