

原子力機構 教育事業本部 月報（令和 6 年 12 月度（12/1～12/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/3/18～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
 - 原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
 - 原子炉補助建屋内機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - タービン建屋内機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - 原子炉補助建屋 非管理区域の機器等の解体工事（2024/8/26～）
 - タービン建屋 非管理区域の機器等の解体工事（2024/11/18～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

特になし。

3. その他の主な動き

- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力行政コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（12/2～12/20）

以 上