

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 7 年 6 月度（6/1～6/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

特になし

3. その他の主な動き

特になし

以 上