

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 7 年 8 月度（8/1～8/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・予備電源装置の設置（2025/8/25～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1日「ふげん」及び「もんじゅ」の原子力事業者防災業務計画の修正に伴う関係自治体との協議の開始について（プレス発表）

3. その他の主な動き

- 第20回原子力機構報告会（於：イイノホール オンライン併用）
「原子力による新たな価値の創造に向けて～設立20年 原子力機構が目指す未来～」(10/22)

以 上