

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 7 年 9 月度（9/1～9/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・予備電源装置の設置（2025/8/25～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1日人事異動（R7/9/1付）（プレス発表）
- 5日「ふげん」燃料貯蔵プール建屋における工業用水の漏えいについて（9/4）
(週報発表)
- 12日「新試験研究炉」令和7年度ボーリング作業開始（9/11）（週報発表）
- 19日「ふげん」燃料貯蔵プール建屋における工業用水の漏えいについて（原因と対策）
(週報発表)
- 26日「もんじゅ」ナトリウムの英国処理に関する個別契約（S02）の締結（9/19）
(週報発表)

3. その他の主な動き

- 第20回原子力機構報告会（於：イイノホール オンライン併用）
「原子力による新たな価値の創造に向けて～設立20年 原子力機構が目指す未来～」(10/22)

以 上