

令和 7 年 1 2 月 5 日

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 7 年 11 月度（11/1～11/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2 次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・予備電源装置の設置（2025/8/25～）
 - ・第 6 回定期事業者検査開始（2025/11/11～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 10 日「ふげん」第 6 回定期事業者検査の開始について（1/10）（プレス発表）
- 21 日「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業の状況について（週報発表）
- 27 日「ふげん」の使用済燃料搬出に係る輸送容器の先行搬入について（11/27）（プレス発表）

3. その他の主な動き

- 「新試験研究炉」令和 7 年度ボーリング作業（2025/9/11～）
- 第 57 回敦総研オープンセミナー（於：福井商工会議所（11/25）、アクアトム（11/26））
- 文部科学省受託事業「放射線利用技術等国際交流（講師育成）」に係る「原子力プラント安全コース」の開催（於：若狭湾エネルギー研究センター）（11/26～12/19）

以 上