

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 8 年 4 月度（4/1～4/30））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第5回定期事業者検査終了（2025/10/10～2026/4/24）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）
 - ・第6回定期事業者検査終了（2025/11/11～2026/4/21）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1 日 人事異動（R8/4/1 付）（プレス発表）
- 3 日 「ふげん」及び「もんじゅ」の令和7年度年間廃止措置作業実績等について
(プレス発表)

- 22 日 「ふげん」第6回定期事業者検査終了（4/21）（プレス発表）
- 27 日 「もんじゅ」第5回定期事業者検査終了（4/24）（プレス発表）

3. その他の主な動き

特になし

以 上