

原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 8 年 5 月度（5/1～5/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 1 日 「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業再開（4/28）（週報発表）
- 11 日 「ふげん」廃止措置計画等の変更認可申請（5/11）（プレス発表）
- 15 日 人事異動（R8/5/15 付）（プレス発表）

3. その他の主な動き

- 第 58 回敦総研オープンセミナー（於：アクアトム（5/20）、福井県織協ビル（5/21））

以 上