

**原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 8 年 8 月度（8/1～8/31））**

**1. 作業状況**

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
  - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
  - ・2次メンテナンス冷却系の解体撤去（2025/4/14～）
  - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
  - ・原子炉周辺設備解体撤去工事  
原子炉建屋内の機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）  
原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去工事（2024/8/26～）

**2. 記者発表等実績（日付は実施日）**

- 27日 「ふげん」廃止措置計画等の変更認可（8/20認可、8/27認可証受領）（プレス発表）
- 31日 「もんじゅ」廃止措置計画の変更認可申請（プレス発表）

**3. その他の主な動き**

特になし

以 上