

平成23年 9月 2日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部


高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、原子炉上部での復旧工事を行っています。
本日は、出入孔閉止プラグ（仮設プラグ）の撤去準備の作業を行っています。

また、引抜いた炉内中継装置本体の分解点検の結果等に基づき、設備の健全性評価を行っています。

【出入孔閉止プラグ(仮設プラグ)の撤去準備作業】



平成23年 9月 2日 15時頃の作業風景

以上