

平成23年 9月20日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について  
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、原子炉上部での復旧工事を行っています。

本日は、可動式仕切板等の炉上部仮設装置類の撤去に係る作業及び、上部案内筒の据付に係る作業を行っています。

また、引抜いた炉内中継装置本体の分解点検の結果等に基づき、設備の健全性評価を行っています。

【原子炉上部仮設装置類の撤去に係る作業】



平成23年 9月20日 15時頃の作業風景

以上