

## 契約変更の内容

工事の名称	HENDEL変電所高圧配電線電源多重化工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所内 HENDEL変電所、F62分岐盤プラントパッケージ
工事種別	電気工事
契約の相手方名称	株式会社関電工 茨城支店
契約の相手方の住所	茨城県水戸市城南2-7-14
当初契約年月日	令和7年4月1日
契約変更年月日	令和8年2月2日
工事概要 (変更した内容について記載する)	1. 数量の変更 (保護管敷設数量の増) 2. 仕様の追加 (既設ケーブルピット蓋取外し及び再取付作業を追加)
工期	令和7年4月1日 から 令和8年3月27日 (工期変更なし)
変更前の契約金額	121,000,000円 (税込み)
変更金額	1,742,400円 (税込み)
変更後の契約金額	122,742,400円 (税込み)
変更理由	1. 既設ケーブルピット内に敷設する高圧ケーブルについて、施工範囲に既設ケーブルが多数敷設されていることが判明し、新設ケーブルの損傷防止用に保護管敷設が必要となったため。 2. 保護管の敷設に際し、既設ケーブルピット蓋の取外し及び再取付けが必要となったため。