

契約変更の内容

工事の名称	人形峠 夜次 2 号坑排水配管更新工事
工事場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター構内（岡山県立自然公園条例 普通地域）
工事種別	土木一式工事
契約の相手方名称	株式会社鏡水
契約の相手方の住所	岡山県苫田郡鏡野町香々美801
当初契約年月日	令和7年9月10日
契約変更年月日	令和8年3月9日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	以下の項目を変更する。 ・ 構造物撤去工 ・ 集水柵工 ・ 作業土工 ・ 暗渠工 ・ 仮設工
工期	令和7年9月10日 から 令和8年3月13日 （工期変更なし）
変更前の契約金額	4,928,000円（税込み）
変更金額	1,210,000円（税込み）
変更後の契約金額	6,138,000円（税込み）
変更理由	工事完了に伴う変更契約（清算）を行うため。