

契約の内容

業務の名称	人形峠 濃縮工学施設西側法面安全対策工事調整設計業務	
業務概要	<p>(1) 測量業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地測量(S=1/500) UAVレーザー測量 0.011 km² ・路線測量 <p>作業計画 1 業務、現地踏査 0.13 km、伐採0.13 km、中心線測量0.13 km、縦断測量0.13 km、横断測量0.13 km</p> <ul style="list-style-type: none"> ・打合せ 1式(中間1回) <p>(2)地質調査業務</p> <p>比抵抗2次元電気探査</p> <p>測線70 m×2測線、計140 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボーリング <p>深度15 m×3箇所、計 45 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・標準貫入試験 <p>15 回×3箇所、計 45 回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地質解析 <p>資料整理とりまとめ、断面図等の作成、総合解析とりまとめ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その他 <p>モノレール運搬(100m以下)、傾斜足場(15° ~30° 未満)</p> <p>(3)設計業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調整設計 1式 <p>平成30年度に実施した詳細設計の内、Ⅲ期工事範囲の調整設計と令和5年に発生した地すべりの安全対策設計を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・打合せ 1式(中間5回) <p>(4)設計図の作成・数量計算 1式</p> <p>(5)工事費の積算、施工計画の作成、報告書の作成 1式</p>	
契約名義人の氏名並びに部署の名称及び所在地	契約名義人の役職	財務契約部長
	契約名義人の氏名	松本 尚也
	所属する部署の名称	財務契約部
	所属する部署の所在地	茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1
契約年月日	令和8年3月10日	
契約の相手方の名称	応用地質株式会社 エネルギー事業部	
契約の相手方の名称住所	埼玉県さいたま市南区太田窪2-10-9	
契約金額(税込み)	33,000,000円	
予定価格(税込み)	34,177,000円	
業務場所	岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 濃縮工学施設 (EEF) 西側法面	
業務区分	その他のコンサルティング業務	
業務着手の時期	令和8年3月10日	
業務完成の時期	令和8年11月30日	

随意契約理由書

1 契約業者名 応用地質株式会社 エネルギー事業部

2 業務名称 人形峠 濃縮工学施設西側法面安全対策工事調整設計業務

3 随意契約理由

本業務は、平成29年にEEF西側法面において発生した地すべりを復旧させるために平成30年度に実施した「EEF西側法面崩壊対策設計業務(3010C00508)」の調整設計である。

令和4年度(Ⅰ期)、令和5年度から令和6年度(Ⅱ期)まで法面对策工事を進めてきたが、令和5年の工事中に新たな地すべりが発生し、既設計のまま残りの工事(Ⅲ期)をそのまま進めると新しく発生した地すべりが考慮がなされないため調整設計が必要となった。

本業務を合理的に実施するためには、平成30年に実施した設計で作成した法面崩壊防止設計の設計根拠となる現場調査、工事手順、設計条件の整理及びこれらに基づいた技術検討の内容を細部に至るまで十分理解することが必要であり、既往設計との厳密な取り合いや互換性・整合性が不可欠であるため。