

## 契 約 変 更 の 内 容

業務の名称	R 7 大洗研 HTTR-熱利用試験施設熱利用系制御建家他 実施設計業務
業務場所	茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所
業務種別	その他のコンサルティング業務
契約の相手方名称	株式会社ニュージェック 関東支店
契約の相手方の住所	東京都江東区亀戸 1-5-7
当初契約年月日	令和7年11月7日
契約変更年月日	令和8年4月21日
業務概要  (変更した内容について記載する)	熱利用試験施設のうち、二次ヘリウム冷却設備・基礎架構及び水素製造施設エリアについて、建築及び設備設計に関する設計を追加する。 【変更内容】 ・建築設計（基礎、架構、屋根、階段、障壁、ピット等の付帯設備を含む） ・設備設計（埋設電線管、埋設接地網・接地線、動線・安全経路等の照明設備、雷保護設備） 【納期の延伸】 ・令和8年11月30日→令和8年12月28日
工期	令和7年11月7日 から 令和8年12月28日 （工期変更あり）
変更前の契約金額	233,915,000円（税込み）
変更金額	59,620,000円（税込み）
変更後の契約金額	293,535,000円（税込み）
変更理由	内装設計の進捗に伴い、トレンチ内温熱環境対応として換気空調設備を二次ヘリウム冷却架構に配置し、同架構から給気する方式を採用する。このため地下躯体全体の換気空調計画および水素製造施設エリアの仕様変更を本設計に追加し、設計範囲拡充に伴い納期を延伸する。