

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	R7大洗研 HTTR-熱利用試験施設周辺の敷地調査業務
工事場所	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002 番地
工事種別	土木調査
契約の相手方名称	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社
契約の相手方の住所	東京都江東区東陽 6 - 3 - 2
当初契約年月日	令和7年11月21日
契約変更年月日	令和8年5月22日
工事概要 (変更した内容について 記載する)	主な変更内容は以下の通り。 ①宙水確認ボーリングの追加 ②調査ボーリングの追加（令和8年6月30日への納期延伸含む） ③その他
工期	令和7年11月21日 から 令和8年6月30日
変更前の契約金額	21,780,000円（税込み）
変更金額	5,940,000円（税込み）
変更後の契約金額	27,720,000円（税込み）
変更理由	①先行する他施設の安全審査において地下水分布をより詳細に把握 する必要性が指摘されたため。 ②隔離弁室の設計進捗に伴い、施設の建設位置や雨水配管の設計状 況を反映するため。 ③ボーリング調査の現場状況により、当初想定していた土質状況に 一部変更が生じ、掘進長や室内試験の数量変更を実施するため。