


核燃料物質の管理に関する是正処置の進捗について



不適切な管理状態にある核燃料物質のアイテム数

【機構まとめ（使用施設、再処理施設、加工施設）】

| 拠点名 | 総数 | 処置数 | 残り | 処置完了日 |
|------------------------|------|-------------|------------|------------------|
| 原科研 | 966 | 966 | 0 | 平成30年3月23日 |
| 核サ研(41条該当) | 595 | 595 | 0 | 平成30年3月23日 |
| 大洗研[※] | 2208 | 1829 | 379 | - |
| 人形峠 | 852 | 852 | 0 | 平成29年12月15日 |
| 核サ研(41条非該当) | 118 | 118 | 0 | 平成30年9月3日 |

(※大洗研は平成30年8月31日までの集計結果)

○核サ研（41条非該当）は平成30年9月3日に処置を完了した。

○大洗研は燃料研究棟事故以降、作業を中断していたが、平成30年8月20日に核燃料物質の管理に係る是正処置計画（変更）を原子力規制庁に提出し作業を再開した。

【許認可変更の実績】

○核燃料物質の不適切な管理の是正のため、貯蔵設備の追加等に係る使用許可変更及び保安規定の変更を以下の通り実施した。

| | 使用許可変更 | | 使用施設保安規定変更 | |
|-----|---|-------------|--------------------------------|-------------|
| | 申請 | 許可 | 申請 | 認可 |
| 原科研 | 平成29年4月26日 平成29年10月19日補正 平成29年12月8日補正 | 平成30年1月15日 | 平成30年2月19日 平成30年3月9日補正 | 平成30年3月22日 |
| 核サ研 | 平成29年6月9日 平成29年10月20日補正 平成29年11月21日取り 下げ・再申請 ^{※1} | 平成29年12月28日 | 平成30年2月16日 平成30年3月9日補正 | 平成30年3月22日 |
| 大洗研 | - | - | 平成30年8月20日^{※2} | - |
| 人形峠 | 平成29年5月15日 | 平成29年10月3日 | 平成29年10月20日 | 平成29年12月11日 |

※1:他案件との合本申請のため、一旦、取り下げを行った後、再申請した。

※2:一時的な保管状態にある核燃料物質の管理に関する変更のため。