

核燃料物質の管理に関する是正処置の進捗について


1. これまでの処置実績

拠点名	総数	処置数	残り	処置完了日
原科研	966	966	0	平成30年3月23日
核サ研(41条該当施設・再処理施設)	595	595	0	平成30年3月23日
大洗研 [※]	2208	2190	18	—
人形峠センター	852	852	0	平成29年12月15日
核サ研(41条非該当施設)	118	118	0	平成30年9月3日

(※大洗研は令和元年7月末時点の集計結果)

○大洗研は燃料研究棟事故以降、作業を中断していたが、平成30年8月20日に核燃料物質の管理に係る是正処置計画（変更）を原子力規制庁に提出し作業を再開した。

○大洗研の処置実績に関して、年月日毎の残りアイテム数の推移を下図に示す。平成31年3月13日にAGFにおける是正処置が完了し、これに伴う保安規定変更認可申請を令和元年7月19日に行った。



*1：縦軸の「残りアイテム数」は横軸の年月日時点における是正処置が必要な核燃料物質のアイテム数を示す。

*2：「初期値」はH28.12末時点の残りアイテム数を示す。

図 大洗研の処置状況の推移

以上