
5,034,370,000円 （税込み）

3福島　放射性物質分析・研究施設　第2棟新築電気設備工事

　工事場所 福島県双葉郡大熊町大字夫澤字北原5,22番

　工事の名称

　工事種別

工事請負契約条項24条6項に基づく請負代金額のインフレスライドを
行う。

　変更後の契約金額　

インフレスライド費用の清算を行う。

  契約変更年月日 令和8年8月5日

　変更理由

　工期

　変更前の契約金額

　変更金額 628,100,000円 （税込み）

5,662,470,000円

工事概要

（変更した内容について
　記載する）

（工期変更なし）

（税込み）

令和4年9月1日 から 令和10年4月28日

電気工事

株式会社クリハラント　契約の相手方名称

契 約 変 更 の 内 容

　契約の相手方の住所

　当初契約年月日

茨城県那珂郡東海村東海1丁目20-24

令和4年9月1日


