原子力機構 敦賀事業本部 月報（令和 6 年 5 月度（5/1～5/31））

1. 作業状況

- 高速増殖原型炉もんじゅ：廃止措置中（解体準備期間）
 - ・しゃへい体等取出し作業（2023/6/2～）
 - ・水・蒸気系等発電設備の解体撤去（2023/7/3～）
 - ・第 4 回定期事業者検査（2024/3/18～）

- 新型転換炉原型炉ふげん：廃止措置中（原子炉周辺設備解体撤去期間）
 - ・原子炉周辺設備解体撤去工事
原子炉建屋内機器等の解体撤去工事（2022/12/26～）
 - ・セメント混練固化装置の設置（2024/2/13～）
 - ・第 4 回定期事業者検査終了（2024/1/10～5/23）

2. 記者発表等実績（日付は実施日）

- 24 日 「ふげん」 第 4 回定期事業者検査終了（5/23）（プレス発表）

3. その他の主な動き

- 第 54 回敦総研オープンセミナー（於：アクアトム（5/29）、福井商工会議所（5/30））

以 上