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新規制基準対応の想定スケジュール（STACY）
設置変更許可申請：平成23年2月10日、許可：平成30年1月31日

2021年3月19日

安全

評価

重要度分類

運転時の異常な過渡変化

設計基準事故

耐震関係

自然

現象

等

火山、竜巻等

航空機落下、外部火災等

安全
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内部火災

耐震評価等

地元自治体対応等

全体工程
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補正申請

認可取得

補正申請

設置変更許可申請書 審査 設置許可取得

耐震改修設計（建家）

第３回

補正申請

第５回

補正申請

工事（原子炉建家耐震改修）

第２回

補正申請

第４回

補正申請

保安規定変更申請（不使用設備保守管理）

設工認①（第１回 既設設備分離）

認可取得

工事（既設設備分離）

認可取得
（2016.8.9）

（2016.8.9）

設工認② 工事（炉室フード）及び使用前検査

設工認⑥

認可取得

棒状燃料製作

設工認⑦

新増設等計画書

認可取得

補正申請

補正申請 補正申請

第６回

補正申請

補正申請（棒状燃料）

（第２回 炉室フード改造）

第７回

補正申請

（原子炉建家耐震改修） 補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請

設工認④
（第３回 炉心及び制御設備）

設工認⑤
（第４回 核燃料物質貯蔵設備）

工事（原子炉本体等）及び使用前事業者検査

工事（核燃料物質貯蔵設備）及び使用前事業者検査

認可取得

補正申請
使用前検査

設工認③
（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）

補正申請

工事（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ）及び使用前検査

補正申請

補正申請

補正申請

補正申請
認可取得

補正申請

製作完了

（2011.2.10）

補正申請

補正申請（5/18）補正申請（7/17）補正申請（11/11）

認可取得（11/18）

運転再開

定期事業者検査

保安規定変更申請

認可取得

デブリ模擬臨界実験

運転再開に関する地元自治体説明

使用前検査

使用前検査

（原子炉運転・棒状燃料貯蔵）

使用前検査合格▼

使用前検査合格▼

使用前検査合格▼

使用前検査合格▼

使用前事業者検査合格▼

使用前事業者検査合格▼

使用前検査合格▼


